

Sprint 04

1. Identificacao

- Numero da sprint: 4
- Período: 02/05/2026 - 09/05/2026
- Data da entrega: 09/05/2026
- Proprietário do produto: Gustavo Dantas
- Scrum Master: Carolina Ude
- Time de desenvolvimento: Angelo Alvarenga, Pedro Martins, Thales Maia

2. Objetivo da sprint

Documentar os princípios de projeto e as decisões de solução do ExtraUFLA, cobrindo decomposição em módulos, justificativas técnicas, análise de alternativas e alinhamento entre requisitos funcionais e estrutura do monorepo.

3. Itens do Sprint Backlog

ID	Item	Responsável	Status
SB01	Reescrever docs/projeto/decisoes-de-projeto.md com decisões e princípios	Equipe	Concluído
SB02	Mapear decomposição de módulos (apps/* e packages/*)	Equipe	Concluído
SB03	Registrar 8 decisões de projeto com justificativas	Equipe	Concluído
SB04	Elaborar análise de alternativas técnicas	Equipe	Concluído
SB05	Preencher docs/06_arquitetura_e_projeto.md (6 seções)	Equipe	Concluído
SB06	Construir rastreabilidade RF01-RF15 x módulos/arquivos	Equipe	Concluído
SB07	Redigir relatório docs/sprints/sprint-04.md	Gustavo Dantas	Concluído

ID	Item	Responsável	Status
SB08	Atualizar entregas incrementais e autoavaliação	Equipe	Concluído

4. Relacao com o conteudo da disciplina

Esta sprint está diretamente ligada ao tópico de **Princípios de Projeto e Decisões de Solução**, com aplicação prática de: - coesão, baixo acoplamento e separação de responsabilidades; - decomposição arquitetural em camadas; - justificativa técnica de escolhas arquiteturais e tecnológicas; - avaliação comparativa de alternativas; - rastreabilidade entre requisitos e estrutura da solução.

5. Artefatos produzidos

- docs/projeto/decisoese-de-projeto.md — documento principal da sprint com princípios, decisões, alternativas e rastreabilidade RFxmódulos.
- docs/06_arquitetura_e_projeto.md — visão arquitetural consolidada em 6 seções.
- docs/sprints/sprint-04.md — relatório da sprint.
- docs/09_entregas_incrementais.md — cronograma e resumo da Sprint 4 atualizados.
- rubrica/autoavaliacao-entregas.md — seção de autoavaliação da Sprint 4 e tabela-resumo atualizada.

6. Evidencias no GitHub

- Arquivos atualizados nesta sprint:
 - docs/projeto/decisoese-de-projeto.md
 - docs/06_arquitetura_e_projeto.md
 - docs/sprints/sprint-04.md
 - docs/09_entregas_incrementais.md
 - rubrica/autoavaliacao-entregas.md
- Branch de trabalho: documentação da Sprint 4
- Evidência principal: histórico de commits com foco exclusivo em documentação arquitetural e de projeto

7. Evolucao da aplicacao web

Nesta sprint não houve implementação de novas funcionalidades de produto. A evolução foi arquitetural/documental, consolidando decisões para guiar a implementação das próximas sprints. O estado funcional permanece com RF01 e RF02 implementados e RF03/RF13/RF15 em estágio parcial.

8. Dificuldades encontradas

- Necessidade de alinhar documentação com código existente sem superestimar funcionalidades ainda não implementadas.
- Sprint 3 (modelagem) pendente, exigindo derivação arquitetural a partir de requisitos e estrutura real do monorepo.
- Balancear simplicidade técnica atual (SQLite/libSQL) com visão de evolução futura.

9. Revisao do incremento

- O que foi concluído:
 - Documento completo de decisões de projeto com 8 decisões justificadas.
 - Tabelas de alternativas técnicas (banco, frontend, arquitetura, ORM, autenticação).
 - Rastreabilidade completa de RF01-RF15 para módulos e arquivos-chave.
 - Documento `06_arquitetura_e_projeto.md` totalmente preenchido.
 - Atualização dos documentos de entregas e autoavaliação.
- O que ficou pendente:
 - Implementação funcional dos RFs ainda planejados (Sprint 5 em diante).
 - Refinamento de modelagem formal iniciado na Sprint 3.

10. Pendencias para a proxima sprint

- Implementar funcionalidades planejadas (catálogo, detalhes, filtros, busca e gestão de organizações/processos).
- Evoluir RF03 (seleção de curso) com interface e persistência de perfil completas.
- Definir e aplicar padrões de projeto da Sprint 5 sobre a base arquitetural documentada.
- Revisar riscos técnicos e plano de mitigação após avanço da implementação.